

I/294715/2023

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की बैठक दिनांक 25.03.2023 का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री रंजन कुमार, सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री अनिल कुमार, निदेशक, सूडा।
3. श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
4. श्री पंकज सकसेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
5. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास, उ०प्र० शासन।
6. श्री एस०सी० राय, सलाहकार, आवास बन्धु।
7. श्री घनश्याम मिश्र, विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण।
8. डा० अनंत दुबे, स०वै०अ०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. श्री राम केवल, विशेष सचिव, राजस्व।
10. श्री अतुल सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, उ०प्र०, लखनऊ।

निदेशक, सूडा/मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 23.03.2023 को आहूत बैठक में बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 06 जनपदों की 07 परियोजनाओं में 1,139 अपात्रों के अभ्यर्पण/करटेलेमेन्ट एवं नवसृजित निकायों/सीमा विस्तारित क्षेत्रों/ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदनों की 29 जनपदों की 76 परियोजनाओं में 42,413 आवासों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी.) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) का अनुमोदन किया गया।

उप-समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा-01-SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 23.03.2023 की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण

I/294715/2023

(बी एल सी.) घटक के अन्तर्गत 06 जनपदों की 07 परियोजनाओं में 1,139 अपात्रों के अभ्यर्पण/करटेल्मेंट की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 06 जनपदों की 07 परियोजनाओं में 1,139 अपात्रों के करटेल्मेंट/ अभ्यर्पण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा के हस्ताक्षरोपरान्त डीपीआर प्रेषित की गयी है, जिसमें विभिन्न कारणों से अपात्र पाये गये हैं। वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (56वीं सीएसएमसी तक) में स्वीकृत बीएलसी-एन की 07 परियोजनाओं में 6,289 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 5,150 लाभार्थी पात्र तथा 1,139 अपात्र हैं। करटेल्मेंट/ अभ्यर्पण के मुख्य कारण निम्नवत् हैं-

क.सं.	अपात्रता के कारण	अपात्रों की
1	भूमि विवाद/भू-स्वामित्व सम्बन्धी वांछित प्रपत्र उपलब्ध न होना	236
2	अन्य स्थान पर चले जाना	171
3	PMAY(U) की गाइड लाइन के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास/अधिक आय)	610
4	लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त कोई नॉमिनी न होना	08
5	आवास बनाने के इच्छुक नहीं	114
	कुल योग	1,139

जनपदों से प्राप्त उक्त प्रस्ताव उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(धनराशि लाख में)

घटक	परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत	
BLC(N)	07	6,289	5,150	1,139	21,222.43	17,372.90	
क्र० सं०	जनपद का नाम	परि० की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
	BLC-N						
1	Balrampur	1	245	187	58	931.000	710.600
2	Chitrakoot	2	592	524	68	1989.120	1760.640
3	Ghazipur	1	19	11	8	63.840	36.960
4	Kanpur Nagar	1	2482	2204	278	8332.020	7398.780
5	Sitapur	1	2626	1954	672	8815.430	6559.540
6	Unnao	1	325	270	55	1091.020	906.380

I/294715/2023

	Total	7	6289	5150	1139	21222.430	17372.900

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 07 परियोजनाओं में 1,139 अपात्रों के करटेलमेन्ट/ अभ्यर्ण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 29 जनपदों की ऑनलाइन, नव सृजित निकाय, सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं ऑफलाईन आवेदनों की 76 परियोजनाओं में 42,413 आवासों के निर्माण हेतु डीपीआर की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झा के हस्ताक्षरोपरान्त बीएलसी-एन घटक के अन्तर्गत 29 जनपदों की नव सृजित निकायों, सीमा विस्तारित क्षेत्रों एवं आनलाईन आवेदनों की 77 परियोजनाओं में 49,698 आवासों की डीपीआर प्राप्त हुई है, जिसको उप-समिति के समक्ष दिनांक 23.03.2023 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

उप-समिति द्वारा बैठक में निर्देश दिये गये कि जनपद सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित नए आवासों की संख्या अत्यधिक प्रतीत हो रही है। पूर्व में भी नगर निगम सहारनपुर में 14,192 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम सहारनपुर में पुनः जांच मुख्यालय स्तर से विशेष टीम द्वारा कराते हुए डीपीआर की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये।

डीपीआर तैयार करने से पूर्व समस्त लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश सं०-568/69- 1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं०-04 के अनुसार करा लिया गया है, जिसका प्रमाण सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही नव सृजित निकाय एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों की डीपीआर हेतु सम्बन्धित जनपद से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया गया है कि डीपीआर में केवल नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों में निवासित लाभार्थी ही सम्मिलित हैं। साथ ही यह भी प्रमाणित किया गया है कि कन्सलटेन्ट द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का वैलिडेशन किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावों का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है। उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है-

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	डीपीआर का प्रकार	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत
A	नव सृजित निकायों की डीपीआर	6,858	10,287.00	6,858.00	8,780.456	25,925.456
B	सीमा विस्तारित क्षेत्र की डीपीआर	17,991	26,986.50	17,991.00	18,754.075	63,731.575

1/294715/2023

C	ऑनलाईन आवेदनों की डीपीआर	2,257	3,385.50	2,257.00	2,009.810	7,652.310
D	ऑफलाईन आवेदनों की डीपीआर	15,307	22,960.50	15,307.00	16,074.500	54,342.00
		42,413	63,619.50	42,413.00	45,618.841	151,651.341

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत ₹0 1,51,651.341 लाख है, जिसमें केन्द्रांश ₹0 63,619 50 लाख, राज्यांश ₹0 42,413.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान ₹0 45,618.841 लाख सम्मिलित है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत	भूकम्पी जोन
नवसृजित निकाय की डीपीआर								
1	Ballia	Nagra NP	588	882.00	588.00	764.400	2234.400	3 & 4
2	Budaun	Dehgawan NP	139	208.50	139.00	180.700	528.200	3 & 4
3	Deoria	Madanpur NP	295	442.50	295.00	383.500	1121.000	3 & 4
4	Gorakhpur	Uruwa Bazar NP	504	756.00	504.00	659.370	1919.370	3 & 4
5	Kushinagar	Chhitauni	1010	1515.00	1010.00	1313.000	3838.000	4
6	Kushinagar	Dudahi NP	325	487.50	325.00	422.500	1235.000	4
7	Kushinagar	Fazilnagar NP	268	402.00	268.00	348.400	1018.400	4
8	Kushinagar	Mathauli Bazar NP	191	286.50	191.00	248.300	725.800	4
9	Kushinagar	Sukrauli NP	233	349.50	233.00	302.900	885.400	4
10	Kushinagar	Tamkuhiraj NP	308	462.00	308.00	400.400	1170.400	4
11	Lakhimpur Kheri	Bhira NP	329	493.50	329.00	281.936	1104.436	3 & 4
12	Moradabad	Mahmoodpur Mafi NP	1264	1896.00	1264.00	1643.200	4803.200	3 & 4
13	Pilibhit	Pakriya Naugwan NP	706	1059.00	706.00	923.720	2688.720	3 & 4
14	Saharanpur	Chhutmalpur NP	149	223.50	149.00	194.430	566.930	4
15	Shahjahanpur	Kalan NP	549	823.50	549.00	713.700	2086.200	3 & 4
Total (A)			6,858	10287.00	6858.00	8780.456	25925.456	

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत	
1	Balrampur	Tulsipur NP	249	373.50	249.00	323.700	946.200	3 & 4
2	Bhadohi	Bhadohi NPP	4,448	6,672.00	4,448.00	5,782.400	16,902.400	2 & 3/ BCS
3	Ghaziabad	Loni NP	237	355.50	237.00	310.060	902.560	4
4	Ghaziabad	Modinagar NPP	1,315	1,972.50	1,315.00	1,720.375	5,007.875	4
5	Gorakhpur	Barhalganj NP	315	472.50	315.00	412.110	1,199.610	3 & 4

I/294715/2023

6	Kushinagar	Sewarhi NP	887	1,330.50	887.00	1,153.100	3,370.600	4
7	Lalitpur	Mahroni NP	1,091	1,636.50	1,091.00	938.260	3,665.760	2
8	Lucknow	Lucknow NN	3,998	5,997.00	3,998.00	3,426.210	13,421.210	3
9	Varanasi	Varanasi NN	5,451	8,176.50	5,451.00	4,687.860	18,315.360	3
Total (B)			17,991	26,986.50	17,991.00	18,754.075	63,731.575	

ऑनलाइन आवेदनों की डीपीआर								भूकम्पीय जोन
क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत	
1	Azamgarh	Azmatgarh NP	11	16.50	11.00	9.460	36.960	3
2	Azamgarh	Bilariaganj NPP	56	84.00	56.00	48.160	188.160	3
3	Azamgarh	Mubarakpur NPP	23	34.50	23.00	19.780	77.280	3
4	Azamgarh	Sarai Mir NP	4	6.00	4.00	3.440	13.440	3
5	Balrampur	Balrampur NPP	2	3.00	2.00	2.600	7.600	3
6	Chandauli	Chakia	1	1.50	1.00	0.860	3.360	3
7	Chitrakoot	Chitrakoot Dham (Karwi) NPP	3	4.50	3.00	2.580	10.080	2
8	Chitrakoot	Manikpur Sarhat NP	15	22.50	15.00	12.900	50.400	2
9	Chitrakoot	Rajapur NP	6	9.00	6.00	5.160	20.160	2
10	Ghaziabad	Faridnagar NP	3	4.50	3.00	3.920	11.420	4
11	Ghaziabad	Patla NP	22	33.00	22.00	28.780	83.780	4
12	Kanpur Dehat	Amraudha NP	4	6.00	4.00	3.430	13.430	2 & 3
13	Kanpur Dehat	Shivli NP	14	21.00	14.00	12.000	47.000	2 & 3
14	Kanpur Dehat	Sikandra NP	6	9.00	6.00	5.140	20.140	2 & 3
15	Kanpur Nagar	Kanpur NN	24	36.00	24.00	20.570	80.570	2 & 3
16	Kushinagar	Hata NPP	10	15.00	10.00	13.000	38.000	4
17	Kushinagar	Kaptanganj NP	29	43.50	29.00	37.700	110.200	4
18	Kushinagar	Ramkola NP	16	24.00	16.00	20.800	60.800	4
19	Lakhimpur Kheri	Dhaurehra NP	266	399.00	266.00	227.960	892.960	3 & 4
20	Lakhimpur Kheri	Kheri NP	390	585.00	390.00	334.211	1,309.211	3 & 4
21	Lakhimpur Kheri	Lakhimpur Kheri NPP	453	679.50	453.00	388.210	1,520.710	3 & 4
22	Lakhimpur Kheri	Oel Dhakwa NP	89	133.50	89.00	76.269	298.769	3 & 4
23	Lalitpur	Lalitpur NPP	326	489.00	326.00	280.360	1,095.360	2
24	Lalitpur	Pali NP	10	15.00	10.00	8.600	33.600	2
25	Lalitpur	Talbehat NP	6	9.00	6.00	5.160	20.160	2

I/294715/2023

26	Lucknow	Mahona NP	383	574.50	383.00	328.220	1,285.720	3
27	Maharajganj	Siswa Bazar NPP	81	121.50	81.00	105.300	307.800	4
28	Shamli	Kandhla NPP	2	3.00	2.00	2.620	7.620	4
29	Shamli	Un NP	2	3.00	2.00	2.620	7.620	4
Total (C)			2257	3385.50	2257.00	2009.810	7,652.310	

ऑफलाइन आवेदनों की डीपीआर								भूकम्पीय जोन
क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश दान	कुल परियोजना लागत	
1	Ambedkar Nagar	Tanda NPP	2,570	3,855.00	2,570.00	2,202.440	8,627.440	3
2	Amroha	Amroha NPP	203	304.50	203.00	263.900	771.400	4
3	Barabanki	Ramsanehighat NP	54	81.00	54.00	46.280	181.280	3
4	Hapur	Hapur NPP	1,708	2,562.00	1,708.00	2,234.530	6,504.530	3
5	Lucknow	Bakshi ka Talab NP	594	891.00	594.00	509.050	1,994.050	3
6	Lucknow	Itaunja NP	211	316.50	211.00	180.820	708.320	3
7	Moradabad	Aghwanpur NP	970	1,455.00	970.00	1,261.000	3,686.000	3 & 4
8	Moradabad	Kundarki NP	582	873.00	582.00	756.600	2,211.600	3 & 4
9	Moradabad	Pakbara NP	767	1,150.50	767.00	997.100	2,914.600	3 & 4
10	Moradabad	Thakurdwara NP	970	1,455.00	970.00	1,261.000	3,686.000	3 & 4
11	Pilibhit	Bisalpur NPP	459	688.50	459.00	600.500	1,748.000	3 & 4
12	Pilibhit	Gulariya Bhindara NP	70	105.00	70.00	91.000	266.000	3 & 4
13	Prayagraj	Handia NP	72	108.00	72.00	61.700	241.700	2 & 3
14	Prayagraj	Mau Aima NP	1,034	1,551.00	1,034.00	886.110	3,471.110	2 & 3
15	Prayagraj	Phulpur NP	442	663.00	442.00	378.780	1,483.780	2 & 3
16	Prayagraj	Prayagraj NN	1,686	2,529.00	1,686.00	1,444.860	5,659.860	2 & 3
17	Prayagraj	Shankargarh NP	509	763.50	509.00	436.200	1,708.700	2 & 3
18	Prayagraj	Sirsa NP	627	940.50	627.00	537.320	2,104.820	2 & 3
19	Raebareli	Dalmau NP	216	324.00	216.00	185.110	725.110	2 & 3
20	Raebareli	Raebareli NPP	675	1,012.50	675.00	578.460	2,265.960	2 & 3
21	Saharanpur	Behat NP	91	136.50	91.00	119.050	346.550	4
22	Saharanpur	Deoband NPP	545	817.50	545.00	713.010	2,075.510	4
23	Saharanpur	Chilkana Sultanpur NP	252	378.00	252.00	329.680	959.680	4
Total (D)			15,307	22,960.50	15,307.00	16,074.500	54,342.00	

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 29 जनपदों की 76 परियोजनाओं में 42,413 आवासों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

नोट-

I/294715/2023

एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण एवं नए आवासों के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत कुल आवासों की संख्या 14,59,069 है।

SLSMC द्वारा दिनांक 09.01.2023 तक स्वीकृत आवास (अ)	14,17,795
SLSMCके समक्ष प्रस्तुत करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण (ब) (दिनांक 09.01.2023 से अब तक प्राप्त)	1,139
SLSMCके समक्ष प्रस्तुत नए आवासों की डीपीआर (स) (दिनांक 09.01.2023 से अब तक प्राप्त)	42,413
SLSMC के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या (अ+ब+स)	14,59,069
फ्रीज की गयी संख्या 14,71,010 के बराबर स्वीकृति हेतु स्वीकृत कराये जाने वाले आवासों की संख्या	11,941

1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु टी0पी0क्यू0एम0 की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी **Action Taken Report (ATR)** की स्वीकृति।

एस0एल0एस0एम0सी0 की बैठक दिनांक 10.09.2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ए0टी0आर0 के सम्बन्ध में एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि “जनपद स्तर पर तैनात परियोजना अधिकारी, इंडा एवं इंजीनियर द्वारा टी0पी0क्यू0एम0 एजेन्सी की आख्या में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या प्राप्त कर ली जाये।”

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 22वीं से 50वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 2129 परियोजनाओं में TPQMA की द्वितीय विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी इंडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के अनुसार तैयार की गयी 2129 परियोजनाओं की Action Taken Report उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर उप-समिति द्वारा दिनांक 23.03.2023 की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार TPQMA की द्वितीय विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report समिति के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

I/294715/2023

Sr. No.	CSMC No./ date	No. of Project	No. of Sanctioned DU's	No. of DU's ed
2nd Visit				
1	22nd CSMC Dt. 29.05.2017	1	210	50
2	33rd CSMC Dt. 27-04-2018	108	19,877	3,916
3	34th CSMC Dt. 30-05-2018	82	13,266	2,613
4	36th CSMC Dt. 24-07-2018	99	25,030	4,931
5	38th CSMC Dt. 26-09-2018	287	1,27,234	25,065
6	39th CSMC Dt. 30-10-2018	86	34,506	6,798
7	41st CSMC Dt. 27-12-2018	114	73,559	14,491
8	42nd CSMC Dt. 30-01-2019	114	58,031	11,432
9	43rd CSMC Dt. 25-02-2019	321	1,53,135	30,168
10	44th CSMC Dt. 28-06-2019	333	1,26,244	24,870
11	45th CSMC Dt. 25-07-2019	142	48,521	9,559
12	46th CSMC Dt. 29-08-2019	124	38,805	7,645
13	48th CSMC Dt. 31-10-2019	153	48,342	9,523
14	50th CSMC Dt. 27-12-2019	165	56,268	11,085
	Total	2129	523,031	162,146

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष उप-समिति द्वारा अनुमोदित 2129 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-02- भागीदारी में किफायती आवास घटक की 02 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7बी के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 02 परियोजनाओं में बरेली विकास प्राधिकरण एवं फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजनाओं में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजनाओं हेतु अनुलग्नक-7बी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम0आई0एस0 पोर्टल पर निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुलग्नक-7बी में संशोधन किया जाना है:-

S. No.	Implementing Agency	Project Title	Sanction Date	Sanction DUs	DUs Allotted	DUs Unallotted
1	Bareilly Dev Auth (M/s Mega Infradreams Consortium)	Vill. Purnapur & Kuan Danda, Bishalpur Road	39 th / 30.10.18	1,500	1,186	314

I/294715/2023

2	Firozabad Shikohabad Dev Auth	Vill. Usaayeni	38 th / 26.09.18	800	559	241
---	----------------------------------	----------------	--------------------------------	-----	-----	-----

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं0-1022/ आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष, बरेली/फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार संशोधित अनुलग्नक-7बी की स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-03- अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

भागीदारी में किफायती आवास घटक की 01 परियोजना के संशोधित अनुलग्नक-7बी के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 01 परियोजना में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजना में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजना हेतु अनुलग्नक-7बी उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम0आई0एस0 पोर्टल पर निम्न परियोजना के अनुलग्नक-7बी में संशोधन किया जाना है:-

S. No.	Implementing Agency	Project Title	Sanction Date	Sanction DUs	DUs Allotted	DUs Unallotted
1	Varanasi Dev Auth (M/s Shri Sai Baba Infra Project Pvt. Ltd.)	Sai City	34 th / 30.05.18	608	608	0

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं0-1022/ आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजना के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

I/294715/2023

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार संशोधित अनुलग्नक-7बी की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Signed by अमृत अभिजात

Date: 28-03-2023 16:15:44

(अमृत अभिजात)

Reason Approved

उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संख्या:-S35/69-1-2023-14(235)/2015

लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।

(अनिल कुमार)

विशेष सचिव